



«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ с.Бестянка
О.Ю.Безрукова/

**План- график
работы над проектом «Робототехника» в начальной школе
в МБОУ СОШ с.Бестянка
на 2018-2019 уч.год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
1	Составление школьного проектного офиса «Робототехника в школе»	Сентябрь	Шаша Г.И. – куратор проекта
2	Внеклассное мероприятия "Путешествие в Роботландию"	Сентябрь	Шаша Г.И. – куратор проекта
3	Работа над проектом «Транспорт»	Октябрь	Шаша Г.И. – куратор проекта
4	Соревнования по быстрой сборке роботов из комплекта заданий «Забавные механизмы»	Ноябрь	Шаша Г.И. – куратор проекта
5	Внеклассное мероприятие «Виды современных роботов».	Декабрь	Шаша Г.И. – куратор проекта
6	Работа над проектом «Несуществующее животное»	Январь	Шаша Г.И. – куратор проекта
8	Соревнования по быстрой сборке роботов из комплекта заданий «Приключения»	Февраль	Шаша Г.И. – куратор проекта
9	Работа над проектом «Военная техника»	Февраль	Шаша Г.И. – куратор проекта
10	Соревнования по быстрой сборке роботов из комплекта заданий «Звери»	Март	Шаша Г.И. – куратор проекта
11	Соревнования по быстрой сборке роботов из комплекта заданий «Футбол»	Апрель	Шаша Г.И. – куратор проекта
12	Защита творческих проектов учащихся	Май	Шаша Г.И. – куратор проекта

Куратор проекта

/Г.И.Шаша/