



Утверждаю
Директор МБОУ СОШ с. Бестянка
О.Ю.Безрукова
Приказ №60
от «30» августа 2018 г.

**Дорожная карта проекта «Танцующая школа»
в МБОУ СОШ с. Бестянка
на 2018-2019 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Результаты
1	Создание оргкомитета проекта	сентябрь 2018г.	Нормативная база
2	Определение организаторов реализации проекта в каждом классе	сентябрь 2018г.	
3	Подготовка ко Дню пожилого человека	октябрь 2018г.	Выступление с танцевальными мероприятиями на общешкольном мероприятии
4	Подготовка танцевальных номеров ко Дню учителя	октябрь 2018г. 1-11 классы	Выступление с танцевальными мероприятиями на общешкольном мероприятии
5	Подготовка к Празднику осени	октябрь 2018г. 1-4 классы	Танцевальные номера
6	Осенний бал	октябрь 2018г. 1-11 классы	Танцевальные номера
7	Подготовка ко Дню матери	ноябрь 2018г. 1-11 классы	Выступление с танцевальными мероприятиями на общешкольном мероприятии
8	Подготовка к Новому году	декабрь 2018г. 1-11 классы	Танцевальные номера
9	Подготовка к смотру-конкурсу «Танцующий класс»	сентябрь 2018г. – февраль 2019г.	Разучивание танцев
10	Подготовка ко Дню защитников Отечества	февраль 2019г. 1-11 классы	Выступление с танцевальными мероприятиями на

			общешкольном мероприятии
11	Праздничные программы, посвященные 8 Марта	март 2019г. 1-11 классы	Выступление с танцевальными мероприятиями на общешкольном мероприятии
12	Проведение смотра – конкурса «Танцующий класс»	март 2019г.	Концерт
13	Подготовка к Дню Победы	апрель – май 2019г.	Выступление с танцевальными мероприятиями на общешкольном мероприятии
14	Подготовка к выпускному балу	июнь 2019г. 11 класс	Танцевальные номера
15	Освещение хода реализации проекта «Танцующая школа» в школьной газете, на сайте школы	сентябрь 2018г. – июнь 2019г.	Статьи в газете, в Интернете
16	Танцевальные флеш-мобы	в течение года	Выступление с танцевальными мероприятиями на общешкольном мероприятии